

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о директора МОУ « СОШ с. Аряш»
Альменов Н.М.



Приказ №7
от «25» 02 .2021г.

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию центра образования естественно - научной и
технологической направленностей
«Точка роста» в МОУ « СОШ с. Аряш»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный
Создание нормативно-правовой базы			
1.	Утверждение состава рабочей группы по созданию и открытию центра образования естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - Центр)	Январь	Директор
2	Издание приказа о создании Центра: - назначение руководителя Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - сопровождению создания Центра - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра. Составление и утверждение должностных инструкций специалистов Центра образования естественно - научной и технологической направленностей	Февраль	Директор, рабочая группа, руководитель Центра «Точка роста»
3	Внесение изменений в образовательные программы по предметам «Химия», «Биология», «Физика»	Июнь	Заместитель директора по УВР
4	Составление и утверждение программ	Июль - август	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники
Работа с кадрами			
5.	Проведение мониторинга кадрового состава, готового к реализации проекта Центра	Март	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
6.	Участие в онлайн вебинарах	Март-май	Руководитель Центра «Точка роста»
7.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра, в том числе	2021 г	Руководитель Центра «Точка роста»,

	по новым технологиям преподавания предметной области «Химия», «Биология», «Физика»		педагоги Центра
Работа по созданию материально-технических условий для работы Центра			
8.	Определение кабинетов для размещения Центра. Разработка организационной схемы, дизайн-проекта Центра	Март	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
9.	Проведение мониторинга материально-технических средств, необходимых для организации работы	Апрель	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
10.	Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях Центра	Май	Директор, руководитель Центра «Точка роста», контрактный управляющий
11.	Определение поставщиков и подрядчиков	Май	Директор, руководитель Центра «Точка роста», контрактный управляющий
12.	Закупка, доставка оборудования	Июнь-Август	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
13.	Проведение ремонтных работ в помещениях Центра	Июнь-Август	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
14.	Наладка оборудования	Июнь-Август	Директор, руководитель Центра «Точка роста»
Работа с участниками образовательных отношений			
15.	Организация набора детей, утверждение списков детей, занимающихся по программам Центра	Сентябрь	Руководитель Центра «Точка роста», педагоги
16	Открытие Центра	2021-2022 учебный год	Директор, руководитель Центра «Точка роста», педагоги Центра коллектив Центра образования, представители социума

